Приложение  к приказу № 227/03 от 27.12.12 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

в МОБУ Лицей № 8 г. Тынды Амурской области
	Направления
мероприятий
	Мероприятия
	Предполагаемая дата выполнения
	Ответственные

	
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОСООО в лицее 
	Декабрь 2012 г.
	Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	
	Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета Лицея) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Апрель 2013г.
	Васильева Н.Р., председатель УС

	
	Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий введения ФГОС ООО в лицее 
	Декабрь 2012 г.
	Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	Январь - март 2013
	Пилипосян И.С., Селминская Е.Н., зам. директора по УВР

	Нормативное обеспечение ФГОС ООО
	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно​-квалификационными характеристиками
	До мая, 2013
	Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	
	Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям ФГОС ООО; разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры лицея с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса:
	До апреля, 2013
	Заместители директора

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП) ООП лицея (её утверждение)
	Январь - май 2013
	Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	
	Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО
	Май – август, 2013 г.
	Сельминская Е.Н., зам. директора по УВР, педагоги лицея

	
	Создание и организация деятельности творческих групп по подготовке к введению ФГОС ООО в лицее 
	Ноябрь-декабрь 2011г.
	Заместители директора (по направлениям)

	
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке к введению ФГОС ООО
	Декабрь-апрель 2012,2013 г.
	Заместители директора 

	
	Разработка и реализация модели взаимодействия общего и дополнительного образования лицеистов, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
	Февраль-май 2013г.
	Неронова О.Н., заместитель директора по ВР

	Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии сФГОС ООО
	Январь – май, 2013 г.
	Комина Л.П., заведующая библиотекой, заместители директора по УВР

	
	Инвентаризация материально-технического оснащения (мониторинг соответствия имеющейся материально-технической базы требованиям ФГОС ООО). Создание условий для её обновления
	2012-2014г.г.
	Захоз

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общегообразования
	Декабрь-январь 2012г., 2013г.
	Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного
общего образования
	Февраль 2013г.
	Сельминская Е.Н., Пилипосян И.С., зам. директора по УВР

	Материально​техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Февраль-март 2013г.
	Гибалкина Н.В., директор

	
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	Февраль-март 2013г.
	Гибалкина Н.В., директор

	
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО
	Февраль-март 2013г.
	Захоз

	
	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Февраль-март 2013г.
	Захоз

	
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	Февраль-март 2013г.
	Сопов С.И., иженер по информационным технологиям

	
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	2013г.
	Комина Л.Д., заведующая библиотекой

	
	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	В течение всего периода введения
	Сопов С.И., иженер по информационным технологиям

	
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение всего периода введения
	Сопов С.И., иженер по информационным технологиям

	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
	Размещение на сайте лицея информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	В течение всего периода введения
	Сопов С.И., иженер по информационным технологиям

	
	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение всего периода введения
	Заместители директора 

	
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	Январь-май 2013г.
	Заместители директора 

	
	Обеспечение публичной отчётности лицея о ходе и результатах введения ФГОС
	2 раза в год
	Заместители директора 


